



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-03-24

Sida
1(10)

Plats och tid	Kommunhuset, Roten, Svalöv, kl 09.00-10.15
Beslutande	Birgit Landquist (C) <i>via länk</i> Kim Hellström (SD) <i>via länk</i> Katarina Lundgren (S) vice ordförande <i>via länk</i> Agneta Sörensson (M) ordförande Mats Hannander (SD) <i>via länk</i>
Ej tjänstgörande ersättare	Birgitta Zadenius (L) <i>via länk</i> Lennart Pettersson (C) <i>via länk från §10</i> Jan Zielinski (S) <i>via länk</i> Torbjörn Ekelund (L) <i>via länk</i> Conny Törnkrantz (SD) <i>via länk</i>
Övriga deltagare	Stefan Larsson, projektchef Helena Svensson, projektledare Balthazar Mandahl Forsberg, miljöstrateg Roger Weische, byggledare <i>via länk tom §10</i>

Justerare

Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-03-24

Sida
2(10)

Utses att justera Kim Hellström (SD)

**Justeringens tid
och plats** Kommunledningskontoret, 26 mars 2021 kl 9.00

**Justerade
paragrafer** §§ 8 - 13

Sekreterare 
Helena Svensson

Ordförande 
Agneta Sörensson (M)

Justerare 
Kim Hellström (SD)

ANSLAG/BEVIS


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2021-03-24

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift 
Helena Svensson

Justerare



Utdragsbestyrkande



SVALÖVS KOMMUN

§ 8 Beslutad ärendelista

§ 9	Ekonomisk uppföljning per februari 2021	4
§ 10	Information om saneringsentreprenaden	5
§ 11	Start av termisk behandling	7
§ 12	Delegeringsbeslut	8
§ 13	Övriga frågor	9

Justerare

Sc- KH

Utdragsbestyrkande



Dnr 5-2021

§ 9 Ekonomisk uppföljning per februari 2021

Beslut

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling godkänner ekonomisk uppföljning/prognos avseende kommunala medel per februari 2021.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomimodell redovisas förenklad uppföljning med prognos efter februari, juni och oktober månad till kommunstyrelsen. Därtill delårsrapport efter april och augusti.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning per februari 2021, kommunala medel daterad den 15 mars 2021
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling godkänner ekonomisk uppföljning/prognos avseende kommunala medel per februari 2021.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK, Ekonomichef, Ekonomistöd BTK

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr 13-2019

§ 10 Information om saneringsentreprenaden

Beslut

1. Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Projektledningen informerade om det aktuella läget inom saneringsentreprenaden avseende punkterna Budget, Tidplan, Mätbara mål och Övrigt.

Budget: Projektledningen redovisade ekonomin för saneringsentreprenaden och i dagsläget görs bedömningen att saneringen kan slutföras under takpris.

Tid: Entreprenören lämnade i början av januari en hinderanmälan som aviserade en förskjutning av tidplanen med 6-8 veckor. Detta då pandemin påverkar både tillverkning och leverans av utrustning till den termiska anläggningen. All utrustning och även manskap är nu på plats i Teckomatorp. Hinderanmälan är därmed avslutad.

Stark kreosotlukt i område F har inneburit att maskinerna måste extrautrustas med tilluft och extra filter vilket i sin tur gör att schaktningsarbetet går långsammare. Detta påverkar dock inte tidplanen som helhet.

En modell för markåterställning presenterades. Utgångspunkten är modellering för bra vattenavrinning samt disponering av det lager av ren jord som ska täcka området. Ett enkelt gångstråk och ängsgräs planeras också för området.

I aktuell tidplan ser den sista delen av markåterställningen ut att skjutas över till år 2022. Dock ser alla saneringsarbeten ut att vara färdigställda under 2021.

Mätbara mål: Generellt har slutprovtagning i de schaktade delområdena visat på mycket låga halter av kvarlämnad förorening. Endast på ett par punkter överskrids de mätbara åtgärdsmålen och projektledningen har i samråd med länsstyrelsen gått vidare med kompletterande schakt endast där spridningsrisk och risker för mark och miljö är stor. I delområde A, B och F har kompletterande schakt utförts och efter ny slutprovtagning är dessa klarmarkerade. Endast delområde D och en mindre del av delområde I återstår. Därtill utförs en extra schakt utifrån de kreosotföroreningar som påträffats i delområde F.

Slutprovtagning i den termiska delen av projektet görs genom provtagning i luft, vatten och kolfilter samt genom verifierande borrhprovtagning.

Övrigt: Under ombudsmöte i v 12 hölls en avstämning av projektet så långt och diskuterades kring en ceremoni som avslutar saneringsprojektet framåt maj/juni 2022.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Informationen godkänns.



SVALÖVS KOMMUN

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-03-24

Sida
6(10)

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr 13-2019

§ 11 Start av termisk behandling

Beslut

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ger förvaltningen i uppdrag att arrangera en mindre ceremoni för att markera starten för termisk behandling.

Sammanfattning av ärendet

Arbetet med att bygga en termisk behandlingsanläggning på den södra delen av det före detta BT Kemi-området närmar sig sitt färdigställande. För att markera starten av den termiska behandlingen föreslår förvaltningen en startceremoni framåt mitten av april.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2021

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M) och Kim Hellström (SD): Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ger förvaltningen i uppdrag att arrangera en mindre ceremoni för att markera starten för termisk behandling.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK



Dnr 2-2021

§ 12 Delegeringsbeslut

Beslut

1. Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Det har under perioden 2021-02-09 till 2021-03-15 fattats ett delegeringsbeslut. Projektledningen lämnar redovisning av detta.

Beslutsunderlag

Utdragslista som redovisar delegeringsbeslut daterad den 15 mars 2021

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr -

§ 13 Övriga frågor

Beslut

1. Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

A) Samrådsmöte med länsstyrelsen

Nästa samrådsmöte med länsstyrelsen hålls den 21 april 2021.

B) Rutin hantering av personuppgiftsincident (BTK 4-2021)

Varje nämnd och styrelse ska besluta om rutin för hantering av personuppgiftsincident men då detta uppdrag inte expedierades till BT Kemi Efterbehandling kunde detta inte behandlas under ordinarie styrelsemöte. Ordförandebeslut, rutin och övriga underlag redovisas i handlingar kopplade till denna paragraf.

C) Förvaltningen informerar

Projektledare Helena Svensson intervjuades om BT Kemi-projektet i Nordegren & Epstein, P1, den 8 mars. Länk till programmet, för lyssning i efterhand, finns på kommunens hemsida.

Projektchef Stefan Larsson föreslog att styrelsen i samband med mötet i maj gör ett studiebesök på etableringen i Teckomatorp för att ta del av reningsanläggning och att man i samband med mötet i september gör ett besök på mottagningsanläggningen LSR. Styrelsen gav förvaltningen i uppdrag att arrangera dessa båda studiebesök.

Miljöstrateg Balthazar Mandahl Forsberg informerade om den löpande miljökontrollen för det senaste kvartalet där det enda värde som sticker ut är mängden pumpat vatten i dräneringssystemet. Den ökade mängden som pumpas beror på höga vattenflöden.

Miljöstrateg Balthazar Mandahl Forsberg informerade också om att när saneringen går in i en annan fas återgår frekvensen på miljökontroll, från och med den 1 maj, till månadsprovtagning. Under perioden av schaktarbeten har delar av miljökontrollen utförts veckovis.

Projektledare Helena Svensson informerade om att det under våren kommer att skickas en ny informationsfolder till hushållen i Teckomatorp med uppdatering kring saneringsarbetet samt säkerhetsinformation som varnar för att det inom området finns både högspänning och mycket varma rör.

Justerare

Utdragsbestyrkande



Beslutsunderlag

Ordförandebeslut rutin hantering av personuppgiftsincident daterad den 1 mars 2021

Förvaltningens tjänsteskrivelse rutin hantering av personuppgiftsincident daterad den 24 februari 2021

Rutin hantering av personuppgiftsincident daterad den 24 februari 2021

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Informationen godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:

Projektchef BTK, Projektledare BTK, Miljöstrateg BTK

Justerare

Utdragsbestyrkande