



SVALÖVS KOMMUN

**Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2019-08-22

Sida
1(6)

Plats och tid	Roten, Svalöv, kl 09.00-09.45
Beslutande	Birgit Landquist (C) Conny Törnkrantz (SD) tjug ers för Kim Hellström (SD) Hans-Inge Svensson (S) vice ordförande Agneta Sörensson (M) ordförande Mats Hannander (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Birgitta Zadenius (L)
Övriga deltagare	Stefan Larsson, projektchef Helena Svensson, projektledare

Justerare


Utdragsbestyrkande





Utses att justera Mats Hannander (SD)

Justeringens tid och plats Roten, torsdag 22 augusti kl 10.00

Justerade paragrafer §§ 31 - 33

Sekreterare 
Helena Svensson

Ordförande 
Agneta Sörensson (M)

Justerare 
Mats Hannander (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Sammanträdesdatum 2019-08-22

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift 
Helena Svensson



§ 31 Beslutad ärendelista

§ 32	Omfördelningsansökan.....	4
§ 33	Övriga frågor.....	6

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr 3-2017

§ 32 Omfördelningsansökan

Beslut

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling godkänner förslag på omfördelningsansökan enligt bilaga och uppdrar åt förvaltningen att lämna in den till länsstyrelsen.
2. Projektchefen bemyndigas att godkänna mindre förändringar i omfördelningsansökan.

Sammanfattning av ärendet

Naturvårdsverket har meddelat att det är troligt att några stora saneringsprojekt får bidragsmedel över under 2019 och att detta utrymme ger möjlighet för andra projekt att omfördela redan beviljade medel från 2020 till 2019. En sådan omfördelning skulle inte innebära att motsvarande summa flyttas från 2021 till 2020. En flytt av medel enligt Naturvårdsverkets förslag skulle därför innebära en tidigare start för projektet men samtidigt en förlängd tidplan.

Då upphandlingen av saneringsentreprenaden inte har överprövats har projektet goda tidsmässiga marginaler. Med en omfördelning av redan beslutade medel från år 2020 till 2019 skulle dessa omständigheter kunna utnyttjas för en tidigare start av saneringsentreprenaden och med det låta marginalerna följa projektet även in i år 2020 och 2021. Projektledningen och entreprenören ser därför positivt på en tidigare start.

I projektledningens förslag till omfördelningsansökan önskar Svalövs kommun att Naturvårdsverket godkänner en omfördelning av medel från 2020 till 2019 i storleksordningen tre miljoner kronor för att medge en tidigare start av projekteringsarbetet inför saneringen av det f.d. BT Kemiområdets södra del i Teckomatorp.

Summan är framräknad tillsammans med entreprenören genom en uppskattning av hur långt projekteringsarbetet kan tänkas fortlöpa under hösten 2019. En omfördelning av medel skulle innebära att arbetet med exempelvis projektering, bänkskaletester, numerisk datorsimulering, uttag av jordprover för pilotförsök, spontberäkningar samt kalkylering skulle kunna inledas redan under hösten.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 15 augusti 2019
Omfördelningsansökan daterad 20 augusti 2019

Justerare

Utdragsbestyrkande



Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M):

1. Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling godkänner förslag på omfördelningsansökan enligt bilaga och uppdrar åt förvaltningen att lämna in den till länsstyrelsen.
2. Projektchefen bemyndigas att godkänna mindre förändringar i omfördelningsansökan.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, HESN, Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr -

§ 33 Övriga frågor

Beslut

1. Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

A) Förvaltningen informerar

Projektchef Stefan Larsson informerade om det första möte som hållits med Geoserve samt det arbete som planeras under hösten.

Projektchef Stefan Larsson lämnade uppdaterad information om det kommande studiebesöket från Naturvårdsverket och indiska Bhopal.

Projektchef Stefan Larsson informerade om det möte som projektledningen har haft med NSVA gällande den spillvattenledning som korsar det södra BT Kemi-området samt det förslag på ny dragning som föreslås utanför området. NSVA ska också genomföra provtagning av sediment i ledningsnät och de egna utjämningsdammarna.

Området korsas också av två elledningar som måste flyttas, kontakt gällande detta tas med Eon.

Projektledare Helena Svensson informerade om att samhällsbyggnad kommer att starta om rekryteringen av den miljöstrateg som ska lånas in till projektet.

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut på sammanträdet

Agneta Sörensson (M): Informationen godkänns.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt detta.

Protokollet ska skickas till:
SNLN, HESN

Justerare

Utdragsbestyrkande